	Nom	Durée	Début	Fin
1	**Analyse préalable**	**5 jours**	**30/04/24 08:00**	**07/05/24 17:00**
2	**Semaine 18**	**3 jours**	**30/04/24 08:00**	**03/05/24 17:00**
3	Préparation dépot Git	3 jours	30/04/24 08:00	03/05/24 17:00
4	Création issues du projet	3 jours	30/04/24 08:00	03/05/24 17:00
5	Gantt V1 prévue	3 jours	30/04/24 08:00	03/05/24 17:00
6	CDCU V1	3 jours	30/04/24 08:00	03/05/24 17:00
7	**Semaine 19**	**5 jours**	**30/04/24 08:00**	**07/05/24 17:00**
8	Cahier recette V0	5 jours	30/04/24 08:00	07/05/24 17:00
9	Doc utilisateur V0	5 jours	30/04/24 08:00	07/05/24 17:00
10	CDCU V2	2 jours	06/05/24 08:00	07/05/24 17:00
11	Création issues	2 jours	06/05/24 08:00	07/05/24 17:00
12	Doc technique V0	2 jours	06/05/24 08:00	07/05/24 17:00
13	**Version 1**	**8 jours**	**21/05/24 08:00**	**31/05/24 17:00**
14	**GPO**	**4 jours**	**27/05/24 08:00**	**31/05/24 17:00**
15	Gantt V1 réalisé	4 jours	27/05/24 08:00	31/05/24 17:00
16	Doc utilisateur V1	4 jours	27/05/24 08:00	31/05/24 17:00
17	Gantt V2 prévu	4 jours	27/05/24 08:00	31/05/24 17:00
18	**DEV**	**8 jours**	**21/05/24 08:00**	**31/05/24 17:00**
19	**Documentations et test**	**4 jours**	**27/05/24 08:00**	**31/05/24 17:00**
20	Doc technique V1	4 jours	27/05/24 08:00	31/05/24 17:00
21	Cahier recette V1	4 jours	27/05/24 08:00	31/05/24 17:00
22	**Fonctionnalités**	**8 jours**	**21/05/24 08:00**	**31/05/24 17:00**
23	**Chef d'agenre**	**4 jours**	**21/05/24 08:00**	**24/05/24 17:00**
24	CRUD employé	4 jours	21/05/24 08:00	24/05/24 17:00
25	**Guichetier**	**4 jours**	**27/05/24 08:00**	**31/05/24 17:00**
26	Créer compte	4 jours	27/05/24 08:00	31/05/24 17:00
27	Créditer/Débiter	4 jours	27/05/24 08:00	31/05/24 17:00
28	Effectuer un virement	4 jours	27/05/24 08:00	31/05/24 17:00
29	Clôturer un compte	4 jours	27/05/24 08:00	31/05/24 17:00
30	**Version 2**	**9 jours**	**04/06/24 08:00**	**14/06/24 17:00**
31	**GPO**	**5 jours**	**10/06/24 08:00**	**14/06/24 17:00**
32	Doc utilisateur V2	5 jours	10/06/24 08:00	14/06/24 17:00
33	Gantt V2 réalisé	5 jours	10/06/24 08:00	14/06/24 17:00
34	**DEV**	**9 jours**	**04/06/24 08:00**	**14/06/24 17:00**
35	**Documentations et test**	**5 jours**	**10/06/24 08:00**	**14/06/24 17:00**
36	Doc technique V2	5 jours	10/06/24 08:00	14/06/24 17:00
37	Cahier recette V2	5 jours	10/06/24 08:00	14/06/24 17:00
38	**Fonctionnalités**	**9 jours**	**04/06/24 08:00**	**14/06/24 17:00**
39	**Chef d'agenre**	**9 jours**	**04/06/24 08:00**	**14/06/24 17:00**
40	Débit exceptionnel	5 jours	04/06/24 08:00	10/06/24 17:00
41	Simuler emprunt	5 jours	04/06/24 08:00	10/06/24 17:00
42	Simuler assurance	5 jours	04/06/24 08:00	10/06/24 17:00
43	Rendre Client inactif	5 jours	10/06/24 08:00	14/06/24 17:00
44	Supprimer client	5 jours	10/06/24 08:00	14/06/24 17:00
45	**Guichetier**	**9 jours**	**04/06/24 08:00**	**14/06/24 17:00**
46	Relevé PDF	9 jours	04/06/24 08:00	14/06/24 17:00
47	Supprimer compte	5 jours	10/06/24 08:00	14/06/24 17:00
48	CRUD prélèvement	5 jours	10/06/24 08:00	14/06/24 17:00
49	Modifier compte	5 jours	10/06/24 08:00	14/06/24 17:00
50	**Rendu**	**6 jours**	**10/06/24 08:00**	**17/06/24 17:00**
51	Bilan projet	6 jours	10/06/24 08:00	17/06/24 17:00
52	Chiffrage réel	6 jours	10/06/24 08:00	17/06/24 17:00
53	Diapo de présentation	6 jours	10/06/24 08:00	17/06/24 17:00
54	JAR projet	5 jours	10/06/24 08:00	14/06/24 17:00