
	(B)	Nom	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	
1		Analyse préalable	5 jours	30/04/24 08:00	07/05/24 17:00		
2		Semaine 18	3 jours	30/04/24 08:00	03/05/24 17:00		
3		Préparation dépot GIT	3 jours	30/04/24 08:00	03/05/24 17:00		
4		CDCU V1	3 jours	30/04/24 08:00	03/05/24 17:00		
5		Gantt V1 prévue	3 jours	30/04/24 08:00	03/05/24 17:00		
6		Création issues du projet	2 jours	01/05/24 08:00	03/05/24 17:00		
7		Semaine 19	5 jours	30/04/24 08:00	07/05/24 17:00		
8		Cahier recette V0	4 jours	30/04/24 08:00	06/05/24 17:00		
9		Doc utilisateur V0	4 jours	30/04/24 08:00	06/05/24 17:00		
10		Chiffrage prévisionnel	2 jours	06/05/24 08:00	07/05/24 17:00		
11		CDCU V2	2 jours	06/05/24 08:00	07/05/24 17:00	4	
12		Création issues	2 jours	06/05/24 08:00	07/05/24 17:00		
13		Doc technique V0	2 jours	06/05/24 08:00	07/05/24 17:00		
14		Version 1	8 jours	21/05/24 08:00	31/05/24 17:00		
15		Semaine 21	4 jours	21/05/24 08:00	24/05/24 17:00		
16		Doc technique V1	4 jours	21/05/24 08:00	24/05/24 17:00	13	
17		Cahier de TEST V1	4 jours	21/05/24 08:00	24/05/24 17:00		
18		Semaine 22	3 jours	28/05/24 08:00	31/05/24 17:00		
9		Doc utilisateur V1	3 jours	28/05/24 08:00	31/05/24 17:00	9	
20		Gantt V1 réalisé	3 jours	28/05/24 08:00	31/05/24 17:00	5	_
21		Gantt V2 prévu	3 jours	28/05/24 08:00	31/05/24 17:00		
22		Cahier de TEST V2	3 jours	28/05/24 08:00	31/05/24 17:00	17	
23		Recette V1		28/05/24 08:00	31/05/24 17:00	9	
24		Développement V1 (s	8 jours	21/05/24 08:00	31/05/24 17:00		
25		CRUD employé		21/05/24 08:00	31/05/24 17:00		
26		Créer compte	8 jours	21/05/24 08:00	31/05/24 17:00		
27		Créditer/Débiter	8 jours	21/05/24 08:00	31/05/24 17:00		
28		Effectuer un virement	-	21/05/24 08:00	31/05/24 17:00		
29		Version 2 (Sem 23)	4 jours	04/06/24 08:00	07/06/24 17:00		
30		Cahier de TEST définitif		04/06/24 08:00	07/06/24 17:00	22	
31		Doc utilisateur V2	<u>-</u>	04/06/24 08:00	07/06/24 17:00	19	
32		Doc techniqiue V2		04/06/24 08:00	07/06/24 17:00	16	
33		Gantt V2 réalisé		04/06/24 08:00	07/06/24 17:00	21	
34		Gantt V3 prévue		04/06/24 08:00	07/06/24 17:00		
35	1	Version 3 (Sem 24)		10/06/24 08:00	14/06/24 17:00		
36		Gantt V3 réalisé		10/06/24 08:00	14/06/24 17:00	34	
		Doc utilisateur V3		10/06/24 08:00	14/06/24 17:00	31	
 38		Doc technique V3		10/06/24 08:00	14/06/24 17:00	32	_
39		chiffrage réel	*	10/06/24 08:00	14/06/24 17:00	29	
40		bilan projet		10/06/24 08:00	14/06/24 17:00	25	
11 11		diaporama de présentation		10/06/24 08:00	14/06/24 17:00		
12		Jar projet	-	10/06/24 08:00	14/06/24 17:00		
13		Développement V2 (Se		04/06/24 08:00	14/06/24 17:00	24	
			-	04/06/24 08:00		24	
4 5	 	Débit exceptionnel		04/06/24 08:00	14/06/24 17:00 14/06/24 17:00		
15 16		Simuler emprunt					
16 17		Simuler assurance		04/06/24 08:00	14/06/24 17:00		
47		Relevé PDF		04/06/24 08:00	14/06/24 17:00		
48		CRUD prélèvement	*	04/06/24 08:00	14/06/24 17:00		
49 		Prélèvement automatique	*	04/06/24 08:00	14/06/24 17:00		
50		Reléves mensuels	9 jours	04/06/24 08:00	14/06/24 17:00		



SD	24 juin 24 L M M J	V S D	1 juil. 24 L M M J V		iil. 24 M M J V	s D
		(Gantt V1- Page	93		