

Nom	Date de début	Date d'éché
SAE2.01		
1.Analyse préalable	30/04/2024	07/05/2024
CDCU V1	30/04/2024	03/05/2024
Création issues du projet	30/04/2024	03/05/2024
Gantt V1 prévue	30/04/2024	03/05/2024
Préparation dépôt GIT	30/04/2024	03/05/2024
Cahier recette V0	30/04/2024	07/05/2024
CDCU V2	06/05/2024	07/05/2024
Création issues	06/05/2024	07/05/2024
Doc technique V0	06/05/2024	07/05/2024
Doc utilisateur V0	30/04/2024	07/05/2024
2.Version 1	21/05/2024	31/05/2024
DEV	21/05/2024	31/05/2024
Documentation	27/05/2024	31/05/2024
Cahier recette V1	27/05/2024	31/05/2024
Doc technique V1	27/05/2024	31/05/2024
Fonctionnalités	21/05/2024	31/05/2024
Employé	21/05/2024	27/05/2024
Delete employé	21/05/2024	24/05/2024
Read employé	21/05/2024	24/05/2024
Update employé	21/05/2024	24/05/2024
Create employé	21/05/2024	27/05/2024
Compte	27/05/2024	31/05/2024
Clôturer	27/05/2024	31/05/2024
Créditer/Débiter	27/05/2024	31/05/2024
Créer compte	27/05/2024	31/05/2024
Effectuer un virement / clôturer	27/05/2024	31/05/2024
Test	27/05/2024	31/05/2024
Cahier de TEST V1	27/05/2024	31/05/2024
GPO	27/05/2024	31/05/2024
Doc utilisateur V1	27/05/2024	31/05/2024
Gantt V1 réalisé	27/05/2024	31/05/2024
Gantt V2 prévu	27/05/2024	31/05/2024
3.Version 2	03/06/2024	14/06/2024
DEV	03/06/2024	14/06/2024
Test	03/06/2024	07/06/2024
Cahier de TEST V2	03/06/2024	07/06/2024
Documentation	03/06/2024	14/06/2024
Doc technique V2	03/06/2024	07/06/2024
Cahier de recette V2	10/06/2024	14/06/2024
Fonctionnalités	03/06/2024	14/06/2024
Batch	03/06/2024	14/06/2024
Débit exceptionnel	03/06/2024	14/06/2024
Emprunt	03/06/2024	14/06/2024
Prélèvement	03/06/2024	14/06/2024
Relevé PDF	03/06/2024	14/06/2024
GPO	03/06/2024	14/06/2024
Doc utilisateur V2	03/06/2024	07/06/2024
Gantt V2 réalisé	10/06/2024	14/06/2024
4.Rendu	10/06/2024	14/06/2024
Bilan du projet	10/06/2024	14/06/2024
Chiffrage réel	10/06/2024	14/06/2024
Diapo présentation	10/06/2024	14/06/2024
JAR Project	10/06/2024	14/06/2024
Tâche		